

**CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO**

<u>Settore</u>	<u>Edificio (Lotto)</u>	<u>Numero persone</u>	<u>Descrizione sintetica materiale</u>	<u>Tempi di esecuzione</u> (gg. lavorativi)	<u>Edificio destinazione</u>
EP - Particelle Elementari	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	67	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	5-6	<u>Ed. A</u>
FA - Analisi Funzionale	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	56	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	5	<u>Ed. A</u>
MP - Fisica Matematica	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	53	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	5	<u>Ed. A</u>
SERVIZI	Lotto 3 - Main Building (Personale di SIS, Segreterie, Biblioteca, ILAS, E-lab, Postale, Magazzino, Stampa, ecc)	55	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	5-6	<u>Ed. A</u>
ARCHIVI MB e NB	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building		TRASLOCO INTEGRALE: documentazione cartacea	2-3	<u>Ed. A</u>
Prestazione in economia (Libri riviste Biblioteca)	Lotto 3 - Main Building		TRASLOCO INTEGRALE: documentazione cartacea	2-3	<u>Ed. A</u>
Prestazione in economia (SALA MACCHINE)	Lotto 3 - Main Building		TRASLOCO PARZIALE APPARECCHIATURE INFORMATICHE di SALA MACCHINE, AULA MULTIMEDIALE e OFFICINA INFORMATICA	2-3	<u>Ed. A</u>
AP - Astrofisica	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	61	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	5-6	<u>Ed. A</u>
CM - Stati condensati della materia	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	43	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	4-5	<u>Ed. A</u>
SBP - Fisica Statistica e Bioogica + DEMOCRITOS	Lotto 3 - Main Building / Lotto 4 - New Building / Lotto 5 - Galileo Building / lotto 6 - Microprocessor Lab	51	TRASLOCO INTRGRALE delle attrezzature informatiche e documentazione cartacea (no mobili e arredi); trasloco di alcuni mobili (cardex, sedie, ecc.);	3-4	<u>Ed. A</u>

**MARZO      APRILE      MAGGIO      GIUGNO**

LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM	LUN-DOM
15-21	22-28	29-4	5-11	12-18	19-25	26-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	14-20	21-27