

Cronoprogramma sequenziale traslochi Laboratori Asciutti Lotto 1 - Stocktown

DESTINAZIONE SANTORIO LIV +2, st. 246, 247, 248

stanza 201:
eeglab/Netstation
prof. Mehler
camera silente Burelli, 3 tavoli, 3 sedie: ASSISTENZA BURELLI (3 setti)
destinazione Santorio: 248

stanza 202:
babylab: prof. Mehler
A) Tobii eye-tracker (macchinario, un computer, videocamera, 1 sedia, pareti mobili); B) Headturning procedure (3 schermi, una sedia, una videocamera, pareti mobili): nella stessa stanza ci sono anche 2 tavoli, 2 sedie e 3 computer.
destinazione Santorio: A) e mobili a st. 247; B) a st. 248

stanza 206:
adults lab
prof. Mehler
A) camera silente Amplifon, ASSISTENZA AMPLIFON 3gg; B) 2 tavoli, 2 sedie, lamp incandescenza:
destinazione Santorio: A) cabina 248; B) altro: 246

COSA viene fatto da CHI(***)

Stanziazione: stanziazione BURELLI
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: BURELLI
Stanziazione: stanziazione SISSA
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: SISSA
Stanziazione: stanziazione AMPLIFON
Imballaggio: SISSA
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: AMPLIFON/SSISSA

LUN
15-feb

FORNITURA IMBALLAGGI SPECIALI PER ATTIVIZZAZIONE
DA LABORATORIO ASCIUTTO

DESTINAZIONE SANTORIO LIV +3, st. da 344 a 350

stanza 209:
TMS room
prof. Rumiati/Shallice/Balaban/Diamond
3 tavoli, due sedie, lampade incandescenza
destinazione Santorio: 346

stanza 210:
EEGlab
prof. Shallice/Rumiati/Balaban
camera silente Puma, 4 tavoli, 4 sedie, 1 armadio: ASSISTENZA PUMA 2gg
destinazione Santorio: 345

stanza 301:
"Booth"
prof. Rumiati/Shallice
2 tavoli, 3 sedie, una cassettera, un mobile basso, una scaffalatura 50x50 x 120
destinazione Santorio: 350

stanza 304:
limboLAB
prof. Treves
2 tavoli, 2 sedie, lampade incandescenza da tavolo
destinazione Santorio: 349

stanza 308:
RU SH LAB
prof. Shallice/Rumiati
3 tavoli, 2 sedie, lampade incandescenza da tavolo
destinazione Santorio: 347

stanza 314:
RU B Lab
prof. Rumiati/Balaban
2 tavoli, 2 sedie, 1 armadio, lampade incandescenza da tavolo
destinazione Santorio: 344

Stanziazione: stanziazione PUMA
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: PUMA
Stanziazione: stanziazione
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: SISSA
Stanziazione: stanziazione
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: SISSA
Stanziazione: stanziazione
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: SISSA
Stanziazione: stanziazione
Imballaggio: SISSA/SCABELLI
Trasporto: SCABELLI
Disinstallazione: materiali e strumenti SISSA
Montaggio: SISSA

LUN
01-mar

FORNITURA IMBALLAGGI SPECIALI PER ATTIVIZZAZIONE DA LABORATORIO ASCIUTTO

FEBBRAIO														MARZO							APRILE																	
FASE PREPARATORIA														FASE TRASLOCO							FASE POST-TRASLOCO																	
LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
...

FAS PRPparatoria														MARZO							APRILE																	
FASE PREPARATORIA														FASE TRASLOCO							FASE POST-TRASLOCO																	
LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
...

Il lab nella stanza 348 del Santorio serve per fare i test ai pazienti e non esiste alla Stock

(***) mobili e i pensili vengono smontati, trasportati e rimontati da Scabelli Traslochi
 (***) Le apparecchiature elettroniche vengono smontate da SISSA imballate da SISSA, disimballate da SISSA/SCABELLI, rimontate da SISSA
 (***) Cabine silenti vengono smontate e rimontate dalle ditte consulenti (BURELLI, AMPLIFON e PUMA); imballate trasportate da SCABELLI; rimontate dalle ditte consulenti.