## Cronoprogramma sequenziale traslochi Laboratorio Bagnato prof. Diamond, Lotto 2 - Bellavista

			MARZO 2010																												
				FASE PREPARATORIA															F	ASF TR		FASE POST-TRASLOCO									
		VEN		LUN		MER	GIO	VEN	SAB	DOM									MAR	MER	GIO	VEN			LUN		MER		VEN S		
	COSA viene fatto da CHI (*)	VEN 15-feb		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			- 1		_	$\rightarrow$	_	_	_		_	_	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$			$\rightarrow$									_	_	_	-	
stanza S1 (seminterrato)	Smontaggio strumentazione TECNIPLAST		L			_		_										mattina												_	
Stabulario	Imballaggio TECNIPLAST	0E	L															mattina												4	
prof. Diamond	Trasporto SCABELLI	ASCII	L															pomerigg io													
Armadio ventilato, con assistenza smontaggio e rimontaggio di Tecniplast	Disimballaggio materiali e strumenti SCABELLI	KTORIO																pomerigg io													
destinazione Santorio: Ed. A - 353	Rimontaggio TECNIPLAST	NBOR/	[															pomerigg io													
		DAL	_																												
stanza S2 (seminterrato)	Smontaggio strumentazione SISSA	TURE																													
Laboratorio Percezione Tattile	Imballaggio SISSA	REZZV																													
prof. Diamond	Trasporto SCABELLI	TIV:																													
Arredi scientifici, banconi, Gabbie di faraday, ecc., UPS, Assistenza smontaggio e rimontaggio Stefano Parusso	Disimballaggio materiali e strumenti. SCABELLI/SISSA	VII PEB	L																												
destinazione Santorio: Ed. A - 354	Rimontaggio SISSA	SPECI	Ĺ																												
		1 5 1																													
stanza S3 (seminterrato)	Smontaggio strumentazione SISSA	MLLA	ſ																												
Officina elettronica e meccanica	Imballaggio SISSA	N IN																													
prof. Diamond	Trasporto SCABELLI	in Li																mattina													
Banconi e attrezzature elettroniche e meccaniche	Disimballaggio materiali e strumenti SCABELLUSISSA	FOR																													
destinazione Santorio: Ed. A - 355	Rimontaggio SISSA/SCABELLI		[																												
	SCABELLI libera dai computer le st. 101 e 102 del		ſ												$\neg \neg$																
Edificio Microprocessor Lab (Via Beirut 31) - st. 101	Microprocessor lab. Stanze destinate ad accoglimento temporaneo personale scientifico del BB proveniente dalle st.		- 1	$\dashv$	-+	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$		-		$\dashv$	-+	$\dashv$			$\dashv$							_	-	-	$\dashv$	_	+	
Edificio Microprocessor Lab (Via Beirut 31) - st. 102	s4a/b,6,7,8,9		l																												

(\*) Mobili e pensili sono smontati, imballati, traslocati, disimballati e rimontati da SCABELLI
Strumentazone elettronica viene smontata da SISSA, imballata da SISSA, trasportata da SCABELLI; disimballata SISSA/SCABELLI, rimontata da SISSA