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Corpo accessorio, gruppo prof. Diamond 2-3: Personale scientifico TASLOCO INTEGRALE delle attrezzature informatiche e 
della documentazione cartacea; NO Mobili e arredi

Via Beirut, 9 Ed. A

Trasloco INTEGRALE computer e cartaceo a 
Microprocessor lab st. 101, 102. Il personale scientifico 
dislocato al BB si trasferisce temporaneamente al 
Microprocessor lab.

Via Beirut, 9
Ed. 

Microprocessor 
st. 101 - 102

TRASLOCO PARZIALE dei Mobili e arredi da ufficio; Via Beirut, 9 Ed. A

Bellavista Building Uffici 45 personale amministrativo
TASLOCO INTEGRALE delle attrezzature informatiche e 
della documentazione cartacea; TRASLOCO PARZIALE dei 
Mobili e arredi da ufficio; 

Via Beirut, 9 Ed. A

Lotto 1 Stocktown 65
Mobili e arredi da ufficio, attrezzature informatiche, 
documentazione cartacea (compresi arredi comuni st.  201, 
202, 206, 209, 210, 301, 304, 308, 314)

Via L. Stock 2/2 7 Ed. A

prestazione in 
economia

Lab asciutti Stock (st.201, 202, 
206, 209, 210, 301, 304, 308, 314) vedi crono 
di dettaglio

Arredi scientifici e attrezzature da laboratorio (st.  201, 202, 
206, 209, 210, 301, 304, 308, 314) DA COORDINARE CON 
ASSISTENZA AMPLIFON, PUMA, Burelli per cabine silenti.

Via L. Stock 2/2 da definire Ed. A

Lotto 4 New Building  - Ampliamento 100 TRASLOCO INTRGRALE delle   attrezzature informatiche e 
documentazione cartacea (no mobili e arredi)

Via Beirut, 0 10 Ed. A

Lotto 5 Galileo Building 20 Mobili e arredi da ufficio, attrezzature informatiche, 
documentazione cartacea

Via Beirut, 7 3 Ed. A

Lotto 6 Microprocessor Lab 20 Mobili e arredi da ufficio, attrezzature informatiche, 
documentazione cartacea

Via Beirut, 31 2 Ed. A

Lotto 3 Main Building 250 TRASLOCO INTEGRALE delle  attrezzature informatiche, 
documentazione cartacea; (no mobili e arredi);

Via Beirut, 2-4 25 Ed. A

prestazione in 
economia Biblioteca TRASLOCO INTEGRALE della dotazione libraria della 

biblioteca;
Via Beirut, 2-4 da definire Ed. A

Lotto 7 Basovizza Ed. Q e Q1 - Uffici e Sale studenti 100 Mobili e arredi da ufficio, attrezzature informatiche, 
documentazione cartacea

SS 14, km 163,5 10 Ed. A

prestazione in 
economia Basovizza Q1 - Laboratori Bagnati Mobili e arredi scientifici, Attrezzature scientifiche 

(Assistenza Labosystem)
SS 14, km 163,5 68 Ed. A

     2010                             2010                              2010                            2010                              2010                                2010                                    2010                        

Descrizione sintetica materiale Indirizzo

Tempi di 
esecuzione  

(gg. 
lavorativi)

MARZO GIUGNO LUGLIO

Edificio 
destinazione

ACCORDO QUADRO EX. ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI MOBILI, ARREDI, MACCHINE DA UFFICIO, 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE, DOCUMENTAZIONE CARTACEA

MAGGIO DICEMBRECRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LOTTI DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBREAPRILE
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Lotto n. Denominazione edificio Numero stimato di utenti

Lotto 2 8Bellavista Building Personale scientifico

18: Personale scientifico st. S4/a, S4/b, 
6,7,8,9 - si trasferisce a 101, 102 

MICROPROCESSOR (vedi Crono di 
lotto)


