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PREDISPOSIZIONI

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mattina Imballaggio 
materiale armadi 

Imballaggio 
materiale 
chirurgia 

Smontaggio gruppo 
ventilazione e 

trasporto + 
Smontaggio setup 1

Smontaggio 
setup 2

Smontaggio 
setup

Liberare stanze 
COOL (Stenze 101 e 

102)

Trasporto stanze COOL 
+ chirurgia 

Smontaggio 
gabbie

Smontaggio 
gabbie

Smontaggio gabbie Smontaggio 
gabbie

Smontaggio Stabulario 
(Tecniplast) e Trasporto 

Officina e laboratorio

Carico e trasporto 
Gabbia 1, Gabbia 2 e 
gruppo di continuità

Trasporto 
materiale 

ufffici

Pomeriggio Imballaggio 
materiale armadi 

Imballaggio 
materiale 

laboratorio 
esperimenti 

Smontaggio setup 1 Smontaggio 
setup 2

Smontaggio 
setup

Liberare stanze 
COOL (Stenze 101 e 

102)

Posizionamento e 
disimballo

Smontaggio 
gabbie

Smontaggio 
gabbie

Smontaggio gabbie 
+ disconnessione 
gruppo continuità

Smontaggio 
gabbie

Trasporto Stabulario 
Rimontaggio stabulario 

(Tecniplast)

Scarico Gabbia 1, 
Gabbia 2 e gruppo di 

continuità

Tecniplast (stabulario) Conferma preventivo 
(confermato 01/02/10)

Montaggio e 
smontaggio stabulario

Settimo costruzioni 
(manutenzione)

Impianto per stabulario + 
predisposizione per inserimento 
del gruppo di continuità

Disconnessione 
gruppo ventilazione 
e reinstallazione

XXXXXX (elettricisti)
Preparazione locale tecnico  e 
modifica impianti per alloggiare 
gruppo

Disconnessione 
gruppo di continuità

Connessione gruppo 
di continuità

Emerson (gruppo 
continuità)

Messa in 
servizio

Scabelli (trasporti) Consegna imballi          (15 
febbraio) Mattina

Carico e trasporto 
materiale cool e 
chirurgia

Trasporto officina e 
laboratorio

Trasporto gruppo di 
continuità materiale 
esperimenti

Pomeriggio
Scarico e 
posizionamento 
materiale

Trasporto stabulario Trasporto materiale 
esperimenti e officina

Gruppi di lavoro

Officina Marco,Fabrizio armadi Smontaggio e imballo officina Smontagggio gabbia1 Carico  e scarico Carico  e scarico Montagggio gabbia1 armadi Montaggio e disimballo officina *********
Laboratorio elettronica Stefano,Igor armadi Smonatggio e imballo lab Smontagggio gabbia2 Carico  e scarico Carico  e scarico Montagggio gabbia2 armadi Monatggio e disimballo lab *********

Chirurgia Katia chirurgia chirurgia Carico  e scarico Carico  e scarico chirurgia chirurgia *********
Setup 1 Pavel, Natalia smontaggio setup 1 cool allestimento ufficio 325 Smontaggio gabbia1 Carico  e scarico Carico  e scarico Montaggio gabbia1 montaggio setup 1 *********
Setup 2 Arash, Zuo smontaggio setup 2 cool allestimento ufficio 325 Smontaggio gabbia2 Carico  e scarico Carico  e scarico Montaggio gabbia2 montaggio setup 2 *********

Note

Ogni gruppo di lavoro Registrerà 
su un apposita scheda I materiali 
imballati.

Tutti I cavi, prima di essere 
imballati dovranno essere 
contrassegnati

FASE PREPARATORIA FASE TRASLOCO


